

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «ЕТК»
/А.Г. Орлов/
«14» 04 2025 г.

**План мероприятий по подготовке энергообъектов и тепловых сетей ООО «ЕТК» к работе
в отопительный период 2025 – 2026 гг.**

Раздел I.

№п /п	Наименование работ	Выполнение	Ответственный
ООО «ЕТК»			
Котельная №1			
1	Ремонт основного и вспомогательного оборудования котла КВГМ-20 №3	июнь	Зам. генерального директора В.В. Вдовкин
2	Ремонт основного и вспомогательного оборудования котла КВГМ-20 №4	июль	-----
3	Ревизия запорной арматуры в ТП ГВС и отопления	июль	-----
4	Ревизия насосов ГВС Д200/90 №1,2,3	май	-----
5	Ревизия сетевых насосов Д630/90 №1,2,3	июль-август	-----
6	Ревизия смесительных насосов ЦН-400 №1,2	июнь-август	-----
7	Ревизия подпиточных насосов К-80-50 №20,21	июнь-август	-----
8	Ревизия электрооборудования	июнь-август	-----
9	Ремонт и поверка приборов КИПиА	июнь-август	-----
10	Ревизия и ремонт газового оборудования	июнь-август	-----
11	Ремонт здания и кровли котельной (водогрейная часть, ТП отопления)	июнь-август	-----
Котельная №2			
1	Ревизия деаэратора, насосного оборудования, запорной арматуры на ХПВ	май	Зам. генерального директора В.В. Вдовкин
2	Ревизия подпиточных насосов № 11, 12, 13 и запорной арматуры на подпиточной линии	май	-----
3	Ремонт основного и вспомогательного оборудования котла КВГМ-20 № 1	июль	-----
4	Ремонт основного и вспомогательного оборудования котла КВГМ-20 № 2	июль	-----
5	Ревизия запорной арматуры на насосных агрегатах в машинном зале	май-сентябрь	-----
6	Ревизия и ремонт сетевых насосов СЭ-1250-140 №8, №10	июль-август	-----
7	Ревизия и ремонт сетевого насоса 1Д630-125	май	-----
8	Ревизия рециркуляционных насосов №14, 15	июнь-июль	-----
9	Ревизия электрооборудования котельной	июнь-июль	-----
10	Ремонт и поверка приборов КИПиА	июнь-июль	-----
11	Ревизия и ремонт газового оборудования	май	-----
12	Ревизия оборудования станции умягчения воды	август-октябрь	

Котельная №4			
1	Ремонт водогрейных котлов	июль	Зам. генерального директора В.В. Вдовкин
2	Ревизия насосов, запорной арматуры, теплообменника	июль	-----
3	Ревизия электрооборудования	июль	-----
4	Ремонт и поверка приборов КИП	июль	-----
5	Ревизия газового оборудования	июль	-----
Котельная №5			
1	Ревизия и ремонт водогрейных котлов	июль	Зам. генерального директора В.В. Вдовкин
2	Ревизия насосов и запорной арматуры	июль	-----
3	Ремонт систем автоматического регулирования	июль	-----
4	Ревизия газового оборудования ГРПШ и котельной	июль	-----
Котельная № 6			
1	Ревизия водогрейных котлов ROSSEN (RSD-2500)	август	Зам. генерального директора В.В. Вдовкин
2	Ревизия насосов и запорной арматуры	август	-----
3	Ревизия электрооборудования	август	-----
4	Ремонт и поверка приборов КИП	август	-----
5	Ревизия газового оборудования	август	-----
6	Ремонт баков-аккумуляторов и запорной арматуры	июль	-----
Котельная №7			
1	Ревизия котлов KB2у-420ГН	август	Зам. генерального директора В.В. Вдовкин
2	Ревизия насосов и запорной арматуры	август	-----
3	Ремонт систем автоматического регулирования и приборов КИП.	июнь-август	-----
4	Ревизия газового оборудования	август	-----
5	Ревизия электрооборудования	июль	-----
Котельная №8			
1	Ревизия водогрейных котлов Duotherm 100	август	Зам. генерального директора В.В. Вдовкин
2	Ревизия насосов и запорной арматуры	август	-----
3	Ревизия электрооборудования	август	-----
4	Ремонт систем автоматического регулирования и приборов КИП.	август	-----
5	Ревизия газового оборудования и оборудования газгольдеров	август	-----
Участок тепловых пунктов			
1	Подготовка оборудования к пуску горячего водоснабжения районов	май	Зам. генерального директора В.В.

			Вдовкин
2	Ревизия и ремонт предохранительных клапанов	июль-июль	-----
3	Ревизия и поверка насосов	июль-июль	-----
4	Ревизия и поверка приборов КИПиА	июль-август	-----
5	Ревизия электрооборудования	июль-август	-----
6	Подготовка оборудования для подачи отопления в районы	август	-----
Участок наружных тепловых сетей			
1	Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС	май-июнь	Зам. генерального директора В.В. Вдовкин
2	Ремонт тепловых сетей и сетей ГВС, после проведения гидравлических испытаний	май-сентябрь	-----
3	Ремонт участка тепловой сети на санаторий-профилакторий «Родничек»	май-сентябрь	-----
4	Строительство переемычки тепловой сети от ТК на ул. Мира до ТК Мира 3-5в квартале №23	май-сентябрь	-----
5	Реконструкция тепловой сети в районе ул. Ярославского 9, стр.6	май-сентябрь	-----

Раздел II.

Организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктом 9 Правил, утв. Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» выполнить в срок до 01.09.2025г.

Разработал:

Зам. генерального директора ООО «ЕТК» по производству:



/В.В. Вдовкин/